



### **Juin 2015 à Février 2016 : 9 mois**

Phase 0 : Raccordement collecteurs sur  
Place du château

Phase 1 : Rue Haute

Phase 2 : Rue Haute

Phase 3 : Rue Haute

Phase 4 : Rue Haute

### **Mars à Août 2016 : 6 mois**

Phase 5 : Rue J. Lecomte

Phase 6 : Rue J. Lecomte

Phase 7 : Ruelle de Montagny

Phase 8 : Ruelle du Prieuré

Phase 9 : Ruelle du Temple